

PRODUCT BACKLOG & SPRINT 1 BACKLOG

Proyek: Digital Twin Monitoring Tong Sampah

1. Product Backlog

Product Backlog berisi seluruh kebutuhan/fitur yang direncanakan untuk proyek, dari Sprint 1 sampai produk selesai.

No.	ID	User Story	Prioritas	Sprint Rencana
1	US-01	Sebagai petugas, saya ingin login agar dapat mengakses sistem monitoring.	Tinggi	1
2	US-02	Sebagai petugas, saya ingin melihat dashboard monitoring agar dapat mengetahui kondisi seluruh tong sampah.	Tinggi	1
3	US-03	Sebagai petugas, saya ingin melihat persentase kepenuhan tong agar mengetahui kondisi tong secara cepat.	Tinggi	1
4	US-04	Sebagai petugas, saya ingin melihat status Normal/Hampir Penuh/Penuh agar mengetahui tong yang perlu ditangani.	Tinggi	1
5	US-05	Sebagai petugas, saya ingin melihat detail tong agar mengetahui lokasi dan kondisi setiap tong.	Tinggi	1
6	US-06	Sebagai petugas, saya ingin mendapatkan peringatan ketika tong hampir penuh agar dapat segera ditindaklanjuti.	Tinggi	2
7	US-07	Sebagai petugas, saya ingin melihat riwayat kepenuhan tong agar dapat mengetahui perubahan kondisi tong.	Sedang	2
8	US-08	Sebagai admin, saya ingin menambahkan data tong agar data tong dapat dikelola dalam sistem.	Sedang	2
9	US-09	Sebagai admin, saya ingin mengubah data tong agar informasi tong tetap sesuai kondisi sebenarnya.	Sedang	2
10	US-10	Sebagai admin, saya ingin menghapus data tong yang sudah tidak digunakan.	Rendah	3
11	US-11	Sebagai petugas, saya ingin melihat laporan kondisi tong agar dapat mengetahui rekap monitoring.	Sedang	3
12	US-12	Sebagai sistem, saya ingin menerima data kapasitas tong agar kondisi Digital Twin dapat diperbarui.	Tinggi	3
13	US-13	Sebagai sistem, saya ingin memperbarui status Digital Twin berdasarkan data kapasitas tong.	Tinggi	3
14	US-14	Sebagai petugas, saya ingin mencari tong berdasarkan lokasi atau status agar lebih mudah menemukan tong tertentu.	Rendah	4
15	US-15	Sebagai petugas, saya ingin melihat grafik perubahan kapasitas tong agar dapat memahami pola kepenuhan.	Sedang	4

2. Sprint 1 Backlog

Sprint 1 fokus pada: Agile Methodology, UX Design, dan Project Setup.

Jadi Sprint 1 jangan memasukkan terlalu banyak pengembangan aplikasi. Fokusnya adalah menyiapkan fondasi proyek dan desain awal.

Sprint Goal

Menyelesaikan perencanaan, desain UX, perhitungan Function Point, dan kerangka awal sistem Digital Twin Tong Sampah sebagai dasar pengembangan Product Release 1.

Sprint 1 Backlog

No.	ID	User Story / Task	Prioritas	Target Sprint 1
1	US-01	Sebagai petugas, saya ingin login agar dapat mengakses sistem monitoring.	Tinggi	Desain login
2	US-02	Sebagai petugas, saya ingin melihat dashboard monitoring agar dapat mengetahui kondisi tong.	Tinggi	Wireframe dashboard
3	US-03	Sebagai petugas, saya ingin melihat persentase kepenuhan tong.	Tinggi	Desain indikator kapasitas
4	US-04	Sebagai petugas, saya ingin melihat status Normal/Hampir Penuh/Penuh.	Tinggi	Desain status
5	US-05	Sebagai petugas, saya ingin melihat detail tong.	Tinggi	Wireframe detail tong
6	TASK-01	Membuat Project Charter	Tinggi	Selesai
7	TASK-02	Membuat Product Backlog	Tinggi	Selesai
8	TASK-03	Membuat Sprint 1 Backlog	Tinggi	Selesai
9	TASK-04	Melakukan perhitungan Function Point	Tinggi	Selesai
10	TASK-05	Membuat wireframe/UI	Tinggi	Selesai
11	TASK-06	Membuat rancangan arsitektur sistem	Tinggi	Selesai
12	TASK-07	Membuat rancangan database/ERD	Sedang	Selesai
13	TASK-08	Membuat repository GitHub	Tinggi	Selesai
14	TASK-09	Membuat struktur folder dan boilerplate project	Tinggi	Selesai
15	TASK-10	Membuat README repository	Sedang	Selesai

3. Definition of Done Sprint 1

Supaya jelas kapan tugas dianggap selesai, gunakan DoD berikut:

No.	Item	Definition of Done
1	Project Charter	Dokumen selesai dan sudah diperiksa kelompok
2	Function Point	Tabel fungsi dan perhitungan sudah selesai
3	Product Backlog	User Story, prioritas, dan sprint sudah ditentukan
4	Sprint 1 Backlog	Task Sprint 1 sudah ditentukan
5	UX Design	Wireframe utama sudah dibuat
6	Arsitektur	Diagram arsitektur sistem sudah dibuat
7	ERD	Rancangan database sudah dibuat
8	GitHub	Repository dan struktur folder sudah tersedia
9	Boilerplate	Kerangka awal kode sudah dibuat
10	Dokumentasi	Semua dokumen sudah di-upload ke GitHub
11	Kontribusi anggota	Setiap anggota sudah melakukan commit dan push

Catatan:

Saya sengaja memisahkan Product Backlog dan Sprint 1 Backlog. Product Backlog berisi seluruh fitur sampai proyek selesai, sedangkan Sprint 1 Backlog berisi pekerjaan yang benar-benar ditargetkan selesai pada Sprint 1.